
FASE 1: 
input ophalen

• Op Overeenstemming Gericht Overleg 
| OOGO 

• Ontwikkelochtend intern

• Werkveldraad

• Stedelijk IB netwerk, met directeuren

• Kwartaaloverleg themaverbinders en 
kernteam

• Teamoverleg Consulenten | TOC

• Algemene Ledenvergadering 
swv |ALV

• Themagesprek schoolbestuurders en 
bestuurders (kern)partners

• Werkgroep verbinding regulier-
speciaal

• S(b)o directieoverleg

• Lerende Netwerken

• Ondersteunings-planraad | OPR

• Lerarenkamer

FASE 2: 
hoofdlijnen 

• Werkveldraad

• Teamoverleg Consulenten | 
TOC

• Algemene Ledenvergadering 
swv |ALV

• Kwartaaloverleg 
themaverbinders en kernteam

• Ondersteunings-planraad | OPR

FASE 3: 
concept versie

• Werkveldraad

• Stedelijk IB netwerk

• Teamoverleg Consulenten | 
TOC

• Algemene 
Ledenvergadering swv |ALV

• Ontwikkelochtend intern 

• Kwartaaloverleg 
themaverbinders en 
kernteam

• Ondersteunings-planraad | 
OPR

FASE 4: 
definitieve versie

• Op Overeenstemming 
Gericht Overleg | OOGO

september – november 
2023

november 2023 – januari 
2024

februari - maart 
2024

april 2024

Op weg naar ons nieuwe 
ondersteuningsplan  

2024 - 2028
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